



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองหาน งานห้องคลอด โทร ๐๔๒ - ๒๖๑๑๓๕-๖ ต่อ ๔๘๒

ที่ อต. ๐๐๓๓.๓/ ๒๑๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนช่วงเวลาจัด แผนงาน/โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรื่องเดิม

ตามที่ งานห้องคลอด โรงพยาบาลหนองหาน ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ/โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยคลอดในภาวะฉุกเฉินงบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลหนองหาน จำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท) โดยมีดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานห้องคลอด โรงพยาบาลหนองหาน ไม่สามารถดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๔ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ได้ เนื่องจากประธาน MCH board คณะกรรมการ MCH board เขตสุขภาพที่ ๘ รวมทั้งวิทยากร ติดตามกิจการราชการ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติปรับเปลี่ยนช่วงเวลาจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวงเงินงบประมาณจากแผนงานโครงการเดิม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานห้องคลอด โรงพยาบาลหนองหาน จึงใคร่ขอจึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดแผนงาน/โครงการ งบประมาณจากเงินบำรุง จำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแผนงานโครงการเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงเวลาจัดตามแผนปฏิบัติการเดิม	ช่วงเวลาจัดตามขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผน
ไตรมาส ๒ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗	ไตรมาส ๓ เดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามอนุมัติ

(นายธงภักดิ์ มีเพียร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน